

168
172

>=01-09-17	<=31-10-17	Bimestral	TASAS	
>=01-11-14	<=31-10-17	Acumulado	sep-17	2.943
			oct-17	2.938

TASA DE CAMBIO FIRMA DEL PROYECTO	\$ 2.884,00
---	-------------

INFORME PRELIMINAR EN PESOS COLOMBIANOS (COP) BIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017									
PARENT	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	COMPROMISOS ACUMULADO	PAGO BIMESTRE	PAGO ACUMULADO	TOTAL COMPROMISOS + PAGO ACUMULADO	SALDO POR COMPROMETER y/o EJECUTAR		
5013	CONSULTANTS	2.802.800.000,00	459.050.980,00	291.120.685,86	955.770.590,46	1.424.821.470,46	1.377.978.529,54		
5014	CONTRACTS	297.200.000,00	625.959.990,00	0,00	60.000.000,00	685.959.990,00	-368.799.990,00		
5020	Locally Contracted Labour			0,00	1.508.000,00	1.508.000,00	-1.508.000,00		
5021	TRAVEL	216.228.749,00	188.956.735,15	51.375.157,13	141.109.952,10	330.076.687,25	-113.849.938,25		
5023	TRAINING	210.000.000,00	30.917.429,79	15.615.719,94	59.849.038,29	90.766.466,08	119.233.533,92		
5024	EXPENDABLE PROCUREMENT	20.000.000,00	2.931.972,37	189.000,00	13.035.048,90	15.967.021,27	4.032.978,73		
5025	NON EXPENDABLE PROCUREMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5027	TECHNICAL SUPPORT SERVICES	59.712.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.712.472,00		
5028	GENERAL OPERATING EXPENSES	225.060.779,00	31.293.035,39	41.159.134,49	74.504.126,04	105.797.162,43	119.263.516,57		
-	SUBTOTAL	3.830.000.000,00	1.339.160.043,71	399.459.697,42	1.316.176.753,79	2.655.336.797,49	1.174.663.202,51		
5029	SUPPORT COSTS	268.100.000,00	0,00	27.954.254,98	92.123.591,73	92.123.591,73	175.978.408,27		
	TOTAL	4.098.100.000,00	1.339.160.043,71	427.413.952,40	1.408.300.315,52	2.747.460.359,23	1.350.639.640,77		

INFORME PRELIMINAR EN DOLARES (USD) BIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017				
PRESUPUESTO INICIAL USD	COMPROMISOS ACUMULADO	PAGO BIMESTRE	PAGO ACUMULADO	TOTAL COMPROMISOS + PAGO ACUMULADO
971.844,66	155.698,04	98.666,95	327.431,99	483.300,03
103.051,32	212.132,03	0,00	20.020,02	232.152,05
0,00	0,00	0,00	636,64	636,64
74.974,60	63.217,94	17.472,24	47.709,70	110.927,64
72.815,53	10.529,40	5.314,75	20.117,59	30.647,38
6.934,81	988,23	64,33	4.398,35	5.392,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.037,72	10.559,78	14.003,06	25.207,18	35.806,96
1.328.016,64	453.343,42	135.821,33	445.519,84	898.863,26
92.691,17	0,00	9.507,50	31.186,32	31.186,32
1.420.977,81	453.343,42	145.328,83	476.706,16	930.049,58



% EJECUCIÓN +
COMPROMISOS



RELACIÓN DE DESEMBOLOSOS

NÚMERO	DESEMBOLOS (COP)	TASA	DESEMBOLOS USD
1	\$ 1.539.240.000,00	3.159,00	518.911,05
2	\$ 2.458.860.000,00	2.995,00	820.988,31
Total	4.004.100.000,00		1.339.899,36

DISPONIBLE COP		DISPONIBLE USD	
\$	1.350.633.640,77		403.850

NOTA:	La ejecución financiera en éste Bimestre asciende a \$ 2.747.460.359,23 (67%), siendo inferior a la presentada en el Bimestre Julio -Agosto (\$ 2.769.938.592,52 (86%)), debido que en el mes de Agosto para comprometer recursos se contempló un mayor valor para la licitación que se encontraba en curso del producto 3 (SIG). A través de un proceso licitatorio y con el fin de ajustar el resultado financiero, en el mes de Octubre queda el valor registrado, de acuerdo al contrato suscrito con el Proveedor SKAPHE TECNOLOGIA SAS. Anaxa Informa Bimestre Julio-Agosto 2017
-------	--

DIRECTOR (A) DE PROYECTO
ALEJANDRA VEGA

PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE PROYECTO
NORALBA TOLOZA